

PLAN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA

SITIO WEB Y SISTEMA DE GESTIÓN — ALBERGUE "PELUCHÍN"

FECHA: [dd/mm/aaaa]

LUGAR: La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia

DATOS DEL PROYECTO

	Concepto	Detalle +
1	Cliente	Albergue "Peluchín" (ONG sin...
2	Ubicación	Llojeta, La Paz, Bolivia
3	Equipo desarrollador	Mariana del Arroyo, Nahomi...
4	Plataforma	WordPress (CMS)
5	Duración total	16 semanas (8 semanas de de...
6	Metodología	Configuración por sprints de...
7	Precio base	Bs. 12,000 (más IVA)
+		

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS

Stack WordPress

	Componente	Tecnología	Propósito +
1	CMS	WordPress (última versión est...	Sistema de gestión de conteni...
2	Lenguaje	PHP 8+	Backend y lógica del sitio
3	Base de datos	MySQL / MariaDB	Almacenamiento de datos
4	Servidor web	Apache / Nginx	Servidor de producción
+			

Tema y constructor visual

	Herramienta	Uso	
1	Tema base ligero (GeneratePr...	Tema principal rápido y perso...	
2	Editor de bloques nativo (Gut...	Construcción visual de páginas	
3	CSS personalizado	Ajustes de diseño y marca del...	
+			

Plugins para funcionalidades

	Plugin	Funcionalidad	
1	Custom Post Type UI + Advan...	Gestión de animales (perros y...	
2	Contact Form 7 / WPForms Lite	Formulario de pre-adopción,...	
3	GiveWP (versión gratuita) o D...	Sistema de donaciones con Q...	
4	WP Mail SMTP + MailPoet / Fl...	Notificaciones por correo aut...	
5	Yoast SEO / Rank Math	Optimización SEO	
6	Really Simple SSL	Configuración de SSL/TLS	
7	UpdraftPlus	Backups automáticos	
8	Wordfence / Sucuri	Seguridad y protección	
+			

Herramientas de diseño y colaboración

SPRINT 1 — INSTALACIÓN, TEMA Y ESTRUCTURA (Semanas 1-2)

	Tarea	Duración	Herramienta / Plugin	+
1	Kick-off meeting con el alberg...	Día 1	—	
2	Instalación de WordPress + te...	Día 1-3	WordPress + Astra/Kadence	
3	Creación del tema hijo (child t...	Día 3-5	Child Theme Configurator	
4	Instalación de plugins esencia...	Día 3-5	Yoast SEO, Wordfence, Updraf...	
5	Configuración de CPT "Animal...	Día 5-8	CPT UI + Advanced Custom Fi...	
6	Wireframes y mockups del siti...	Día 3-8	Figma	
7	Revisión y aprobación de dise...	Día 9-10	—	
8	Construcción de landing page...	Día 9-12	Elementor / Gutenberg	
9	Plantilla de galería de animale...	Día 12-14	CPT UI + FacetWP / Filter Ever...	
10	Plantilla de ficha individual de...	Día 12-14	ACF + Elementor	
11	Header, footer y menú de nav...	Día 12-14	Elementor / Personalizador	
12	Página 404 personalizada	Día 13	Elementor	
13	DEMO: Sitio base + galería d...	Día 14	—	
+				

SPRINT 2 — FORMULARIOS, DONACIONES Y CONTENIDO (Semanas 3-4)

	Tarea	Duración	Herramienta / Plugin	
1	Formulario de pre-adopción...	Semana 3	WPForms Lite / Contact Form 7	
2	Configuración de notificación...	Semana 3	WP Mail SMTP + WPForms	
3	Página de donaciones: QR Si...	Semana 3	Elementor + QR Code Generat...	
4	Formulario de reporte de don...	Semana 3	WPForms Lite	
5	Página de registro de volunta...	Semana 3-4	WPForms Lite	
6	Página de contacto con botón...	Semana 4	Elementor + WhatsApp API (w...	
7	Página Quiénes Somos, FAQ (...)	Semana 4	Elementor / Essential Addons	
8	Páginas legales (transcripción...	Semana 4	Elementor	
9	Configuración de SEO básico (...)	Semana 4	Yoast SEO	
10	Integración de redes sociales...	Semana 4	Smash Balloon / Elementor	
11	DEMO: Sitio público complet...	Día 28	—	
+				

SPRINT 3 — PANEL DE ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONALIDADES AVANZADAS (Semanas 5-6)

	Tarea	Duración	Herramienta / Plugin	+
1	Personalización del panel de...	Semana 5	Admin Menu Editor / White La...	
2	Roles de usuario: admin, edit...	Semana 5	Members / User Role Editor	
3	Dashboard con KPIs del alber...	Semana 5	Admin Dashboard Widgets +...	
4	Flujo de estados de adopción...	Semana 5	CPT UI + Post Statuses / Publi...	
5	Gestión de donaciones desde...	Semana 5-6	WPForms + Export All Posts /...	
6	Gestión de voluntarios desde...	Semana 5-6	Admin Columns / WP All Export	
7	Blog con sistema de categorí...	Semana 6	WordPress nativo	
8	CPT "Eventos" con fechas, ubi...	Semana 6	CPT UI + ACF + WPForms	
9	Configuración de backups aut...	Semana 6	UpdraftPlus	
10	Escaneo de seguridad y harde...	Semana 6	Wordfence	
11	Contenido editable por seccio...	Semana 6	ACF Options Pages	
12	Botón flotante de WhatsApp e...	Semana 6	Join.chat / código personaliza...	
13	DEMO: Panel admin complet...	Día 42	—	
+				

SPRINT 4 — QA, DESPLIEGUE, DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN (Semanas 7-8)

	Tarea	Duración	Herramienta / Plugin	+
1	Pruebas funcionales de todos...	Semana 7	—	
2	Pruebas de rendimiento (Pag...	Semana 7	WP Super Cache + Smush / E...	
3	Pruebas de responsividad en...	Semana 7	Responsively	
4	Corrección de bugs y ajustes	Semana 7	—	
5	Migración del sitio de local a s...	Semana 7	All-in-One WP Migration	
6	Pruebas en staging (formulari...	Semana 7	—	
7	Configuración de SSL/TLS, do...	Semana 8	Really Simple SSL	
8	Migración final de staging a p...	Semana 8	All-in-One WP Migration	
9	Pruebas post-despliegue (sm...	Semana 8	—	
10	Elaboración del Manual de Us...	Semana 8	—	
11	Capacitación al personal del a...	Semana 8	Google Meet / Zoom	
12	Entrega formal del sitio, back...	Semana 8	—	
13	DEMO FINAL: Sitio en produc...	Día 56	—	
+				

PERÍODO DE GARANTÍA (Semanas 9-16)

	Tarea	Duración	Estado	+
1	Monitoreo del sitio en produc...	Semanas 9-16	Pendiente	
2	Actualizaciones de seguridad...	Mensual	Pendiente	
3	Corrección de bugs reportado...	Según incidencia	Pendiente	
4	Soporte técnico por WhatsAp...	Semanas 9-16	Pendiente	
5	FIN DEL CONTRATO	Semana 16	—	
+				

DEPENDENCIAS DEL ALBERGUE

	Dependencia	Plazo máximo	Impacto si no se cumple	
1	Entrega de logotipo e identid...	Semana 1	Retraso en diseño de mockups	
2	Entrega de fotos de los 20 ani...	Semana 3	Retraso en galería de animales	
3	Entrega de contactos de rede...	Semana 3	Retraso en footer y página de...	
4	Entrega de contenido de pági...	Semana 6	Retraso en publicación de pá...	
5	Entrega de información de da...	Semana 5	Retraso en página de donacio...	
6	Provisión de hosting y servido...	Semana 9	Retraso en despliegue en pro...	
7	Aprobación de cada demo (5...	Al cierre de cada sprint	Retraso acumulativo en el cro...	
+				

REUNIONES PROGRAMADAS

	Reunión	Frecuencia	Participantes	Medio
1	Demo funcional	Cada 2 semanas (fin de sprint)	Equipo de desarrollo + Respo...	Google Meet
2	Retrospectiva	Cada 2 semanas (fin de sprint)	Equipo de desarrollo	Google Meet
3	Comunicación rápida	Continua	Equipo de desarrollo + Alberg...	WhatsApp (h
+				

Nota: Las reuniones adicionales requieren notificación con mínimo **24 horas de antelación** y se realizarán únicamente en **horario laboral** (lunes a viernes, 9:00 a 18:00, hora de Bolivia). No se contestarán mensajes fuera del horario laboral.

ENTREGABLES (E1-E11)

	ID	Entregable	Sprint	Semana
1	E1	Plan de trabajo detallado y cr...	Sprint 1	2
2	E2	Wireframes y mockups del siti...	Sprint 1	2
3	E3	MVP: sitio público con landing...	Sprint 2	4
4	E4	Páginas de donaciones, volun...	Sprint 3	6
5	E5	Panel de administración Word...	Sprint 4	8
6	E6	Blog, galería de eventos, FAQ...	Sprint 5	9
7	E7	Plataforma completa en stagi...	Sprint 6	10
8	E8	Despliegue en producción co...	Sprint 7	11
9	E9	Documentación: Manual de Si...	Sprint 7	11
10	E10	Capacitación al personal del a...	Sprint 8	12
11	E11	Garantía de 2 meses (correcci...	Garantía	13-20
+				

RIESGOS IDENTIFICADOS

Riesgos técnicos

	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
1	Incompatibilidad de plugins e...	Media	Alto	Pruebas en s
2	Vulnerabilidades de segura...	Media	Alto	Instalación d
3	Problemas de rendimiento po...	Media	Medio	Uso mínimo
4	Fallos en la migración de stag...	Baja	Medio	Prueba de m
5	Incompatibilidad con la versió...	Baja	Medio	Verificación c
6	Conflictos con el tema despué...	Media	Medio	Uso de tema
7	Fallos en el envío de correos a...	Media	Medio	Configuració
8	Caída del hosting compartido...	Baja	Medio	Monitoreo d
9	Errores en la integración de...	Baja	Bajo	Pruebas en s
+				

Riesgos operativos

	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
1	Retraso en entrega de materi...	Media	Alto	Recordatorio
2	La ONG no obtiene hosting o...	Media	Alto	Entrega de p
3	La ONG no obtiene habilitació...	Alta	Bajo	El sistema fu
4	Cambios de alcance durante e...	Media	Medio	Gestión de c
5	Disponibilidad reducida del re...	Media	Medio	Punto de cor
6	Rotación o ausencia de perso...	Baja	Medio	Documentac
7	Cortes de energía o problema...	Alta	Bajo	Trabajo local
8	Conflicto de horarios para reu...	Media	Bajo	Agendamient
+				

Riesgos financieros y contractuales

<

FIRMAS

En señal de conformidad con el presente plan de proyecto y cronograma:

Por LA ONG	Por EL EQUIPO DESARRO... +
1	Albergue "Peluchín"
2	Mariana del Arroyo
3	Nombre: ____ Firma: ____
4	C.I.: ____
5	Cargo: Representante Legal Nahomi Humerez
6	Firma: ____
7	Santiago Acha
8	Firma: ____
9	Jorge Saenz
10	Firma: ____
+	

